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CONDICIONES



PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByC)
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Art. Nº 38:   Equipamiento para la inspección de la obra

Art. Nº 39:   Obrador y seguridad de la obra
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VISITA DE OBRA: 

La presente VISITA DE OBRA, será de carácter OBLIGATORIO y deberá ser

presentada junto con la Documentación Técnica de la Oferta. Sin su presentación la

oferta será rechazada en el estudio de las propuestas.-

Se realizarán los días 25/7/2023 y 01/08/23.- 

Los interesados en las visitas de obra, deberán avisar con un mínimo de 24

horas de anticipación para poder coordinar las mismas con la Oficina de Arquitectura

del  Poder  Judicial  de  la  Segunda  Circunscripción  con  sede  en  Rosario  con

comunicación telefónica al 4721700 internos 4670/4675.-

VALOR DEL PLIEGO: $ 10.432,00.- 

ARTICULO Nº 1: OBJETO DE LA OBRA

El objeto de esta Licitación es que la firma Contratista resultante, ejecute la Obra

completa,  de  manera  acabada  y  la  entregue  en  perfecto  estado  para  su  ocupación  y

utilización inmediata, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer

la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo

con  los  planos  que  se  adjuntan,  las  especificaciones  técnicas  del  presente  pliego y  las

instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

ARTICULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación adoptado es el de PRECIO GLOBAL.

Para los aspectos que pudieran no estar previstos en el presente pliego, en el pliego

único de bases y condiciones, regirá, en forma subsidiaria, la Ley de Obras Públicas de la

Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el proyecto objeto de

la presente licitación; y serán sus funciones: 

- Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

- Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición al Poder Judicial de la

Provincia de Santa Fe.

ARTICULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

El Presupuesto Oficial INDICATIVO para la construcción de la obra asciende a la

suma de: $  26.080.852,49.-  (Pesos veintiseis millones ochenta mil ochocientos cincuenta

y dos con 49/100.-)

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto

requeridos para la completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la

Obra, todos los insumos, tareas específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y dere-

chos que correspondan, y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fi-



nes perseguidos, como así también el IVA correspondiente a la fecha de Licitación, consi-

derando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que

sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo

Licitatorio.

ARTICULO Nº 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS 

De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del

Decreto  Nº  822/61,  se  establece  el  régimen  de  otorgamiento  de  anticipo  de  fondos  al

contratista bajo las condiciones y modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podrá autorizar el mismo, el que no podrá exceder del 30% del

monto a contratarse y deberá garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a

otorgarse.

ARTICULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

El Poder Judicial abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro

de los 30 días corridos a partir del día siguiente de la aprobación por parte de la Oficina de

Arquitectura  de  los  Tribunales  de Rosario.  Los  certificados  deberán  entregarse  para  su

aprobación  en  la  Oficina  Arquitectura  del  Poder  Judicial,  Balcarce  1651  –  3er.  Piso,

Rosario.

ARTICULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos:

       Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC).

▪ Anexo 1: Formulario de propuesta.

• Anexo 1A: Planilla de Cómputo y Presupuesto.

▪ Anexo 2:  Obras similares y obras realizadas.

▪ Anexo 3: Planilla de desagregación del coeficiente de resumen.

▪ Anexo 4: Análisis de precios.

▪ Anexo 5: Plan de trabajo.

▪ Anexo 6: Curva de inversión.

▪ Anexo 7: Director Técnico.

▪ Anexo 8: Representante Técnico.

▪ Anexo 9: Responsable de  Seguridad e Higiene en el Trabajo.

▪ Anexo 10:  Cláusula de no Repetición.

▪ Anexo 11: Declaración Jurada.

 Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

 Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

 Acta de Visita de Obra firmada por Oferente y Oficina Técnica de Arquitectura.-



El  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones,  Decreto  Nº  5119  y  el  Pliego  de

Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por

considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.

En caso  contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la  Oficina de

Arquitectura del Poder Judicial para su consulta, como así también en Internet en el sitio

Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una  vez  resuelta la  Adjudicación  de  los  Trabajos,  el  Pliego  Único  de  Bases  y

Condiciones, formará parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo

N° 24 – Documentos del Contrato.

ARTICULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de sesenta ( 60 ) días corridos.-

A  RTICULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Se establece en  360 (trescientos sesenta) días calendarios a partir de la fecha del

Acta de Recepción Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos

consignados en el Artículo Nº 74 del  PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a

su exclusivo cargo los trabajos de conservación y mantenimiento de las obras y equipos

instalados. 

La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

ARTICULO  Nº  9:  LUGAR  DE  CONSULTA  Y  ADQUISICIÓN  DEL  LEGAJO

LICITATORIO

La documentación de la Licitación podrá consultarse en:

Rosario: Oficina  de Arquitectura  del  Poder  Judicial  –  Calle  Balcarce  1651 de  

Rosario

Internet: Sitio  Web  oficial  del  Poder  Judicial  de  Santa  Fe.  

(www.justiciasantafe.gov.ar).

El  precio del  pliego es de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y

DOS.- ($ 10.432,00.-)

El Pliego podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna

de las siguientes formas de pago: 

-  En la Sub Dirección General  de Administración – Tribunales Provinciales de

Rosario, Balcarce nro. 1651 - 1er. Piso.- 

-  Transferencia electrónica bancaria  o depósito:  a la cuenta corriente  N° 0008 –

1159/01 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300008210080001159014, CUIT N° 30-

99905280-7 a nombre del Poder Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido

a la Dirección General de Administración a través de la dirección de correo electrónico:

contaduriaros@justiciasantafe.gov.ar. 

El  adquirente  del  Pliego,  deberá identificarse y constituir  domicilio  real,  legal  e

informar correo electrónico, ante la Sub-Dirección General de Administración del Poder

http://www.justiciasantafe.gov.ar/


Judicial,  sito  en  calle  Balcarce  1651  -  1er.  Piso  -  Rosario,  mediante  nota  o  correo

electrónico.

El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e incondicionada y

el  pleno sometimiento al mismo.

Es requisito indispensable para la presentación de ofertas, acreditar la compra del

Pliego.

En  el  caso  de  adjuntarse  comprobante  de  depósito  o  transferencia  bancaria,  el

mismo  deberá  ser  el  emitido  por  la  respectiva  entidad  y  estar  el  dinero  debidamente

acreditado en la cuenta de esta Dirección.

Las  dudas  que  pudieran  originarse  en  los  planos,  cómputos  métricos,  pliegos  y

demás elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán

plantearse por escrito en Mesa de Entradas de la Sub-Dirección General de Administración

o vía correo electrónico ante la repartición a la casilla  arquipjros@justiciasantafe.gov.ar y

arqui3pjros@justiciasantafe.gov.ar , solicitando concretamente las aclaraciones que estimen

necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 07 (siete) días hábiles antes de la fecha

fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con

al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación a la mencionada apertura.

Los planos serán entregados en soporte magnético.

ARTICULO  Nº  10:  LUGAR  Y  FECHA  DE  PRESENTACION   DE  LAS

PROPUESTAS – LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA

Las Propuestas deberán presentarse en la Mesa de Entradas de la Sub-Dirección de

Administración, sito en calle Balcarce 1651, 1er. Piso, hasta el día y hora fijados para la

apertura de las mismas.

La apertura de las propuestas se realizará en los Tribunales Provinciales de Rosario -

Sub Dirección General de Administración, sito en calle Balcarce 1651, Primer Piso, el día

8 de Agosto de 2023 a las 10:00 hs.

ARTICULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) días calendarios a partir de la fecha de apertura de las

propuestas. Aclárase que, de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley

5188  y  las  modificaciones  introducidas  por  el  Decreto  N°  2260/16  del  P.E.,  el

mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la Administración, podrán

resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS  PARA  EL DIRECTOR TECNICO

DE LA EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA

Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Deberá  ser  el  profesional  declarado  por  la  empresa  ante  el  Registro  de

mailto:arqui3pjros@justiciasantafe.gov.ar
mailto:arqui@justiciasantafe.gov.ar
mailto:arqui@justiciasantafe.gov.ar


Licitadores de la Provincia. 

b) El  cumplimiento de lo  exigido deberá efectuarse proporcionando datos  y

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 7.

12.2.      Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener  la  matrícula  habilitante,  expedida  por  el  Colegio  Profesional

respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras

similares  a  la  que  se  licita,  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  el  presente

pliego. 

c) El  cumplimiento  de  lo  exigido  en  los  incisos  a)  y  b)  deberá  efectuarse

proporcionando  datos  y  antecedentes,  que  bajo  declaración  jurada  se

entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 8 de este PCByC y resultará a

plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los

Artículos  Nº  39  y  40  del  PUByC  según  corresponda.  En  el  caso  de

considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias

para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del

o de los profesionales propuestos  por el  Contratista  para su Representación Técnica en

Obra, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento

alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de

las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto. 

12.3.       Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el 

      Trabajo.

a) Tener  la  matricula  habilitante  expedida  por  el  colegio  profesional

respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempeño como  Responsable de Higiene y

Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo

especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán

en planilla indicada en el Anexo N° 9 de este PCByC. En el caso de considerar

que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra

se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de

los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene

en  el  Trabajo,  no  podrá  darse  inicio  a  los  trabajos.  No  corresponderá  por  tal  causa

reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la

Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.



ARTICULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114  

Al  tiempo  de  la  aceptación  del  Representante  Técnico,  se  deberá  entregar  a  la

Repartición las órdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio

Profesional que corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas

profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y

Nº 4114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las

mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de

la  obra,  la  contratista  no presenta  la  constancia  de cumplimiento del  pago total  de  los

aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a

los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, será causal del

no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTICULO Nº 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado

de Obra en concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de

Recepción Definitiva de los mismos.

Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud del Contratista,

mediante Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad y

expresar  el  sometimiento  expreso  a  los  Tribunales  Ordinarios  de  esta  ciudad,  todo  a

satisfacción del Contratante.   

ARTICULO Nº 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD  DE CONTRATACION 

Los oferentes deberán estar inscriptos en la sección Arquitectura y obras Públicas

Especialidad “100 - Arquitectura” de la Dirección General de Registro de Licitadores del

Ministerio de  Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe.

En el caso de una Unión Transitoria de Empresas (UT), sus  integrantes cumplirán con tal

requisito. 

Asimismo los oferentes deberán acreditar las siguientes capacidades mínimas:

Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del 

Registro de Licitadores de Santa Fe: $  22.355.016,42.-

Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad necesaria del 

Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe: $ $  26.080.852,49.-

Las exigencias  expresadas más  arriba  para  quienes  participen  en  el  presente

llamado, podrán ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociación de

Empresas. En tal caso se sumarán las capacidades de cada empresa integrantes de la UT. En



tal caso se determinará la capacidad de contratación de la UT sumando las de cada uno de

los  componentes,  de  acuerdo  al  porcentaje  de  participación  que  tenga  asignado  en  la

integración de la UT. Los porcentajes de participación de las empresas asociadas, no podrán

superar los valores de sus respectivas capacidades de contratación, vigentes a la fecha de

adjudicación (Decreto 0001/95 – Reglamento del Registro de Licitadores de la Provincia de

Santa Fe).-

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas (UT) y se

regirán conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente deberá

reunir las siguientes condiciones:

1.- Adjuntará con los documentos para la evaluación una copia del Compromiso

Constitutivo de la Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano Público. Solo se

admitirán modificaciones  al  Contrato de Asociación cuando existan razones  fundadas y

aceptadas por la Repartición.

2.- Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser

realizada por cada integrante de la Asociación de Empresas.

3.- Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar

como mínimo el 51 % de las exigencias en cuanto a capacidades. 

4.- Las empresas participantes serán responsables solidarias y mancomunadamente

del cumplimiento del contrato que suscriban con la Administración.

5.-  La  empresa  Mandataria  podrá  contraer  obligaciones,  recibir  instrucciones  y

pagos en nombre de la Asociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la

Administración y la  UT,  si  no se establece  otra  cosa  en el  Contrato  de  Asociación,  se

formalizará a través de la Mandataria.

ARTICULO Nº 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su

tipo  y  naturaleza  sean  consideradas similares  debiendo  éstas  satisfacer  los  requisitos

indicados en los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como    requisito   mínimo para ser  preseleccionada,  la  proponente  si  concurre en

forma individual, o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UT, deberán haber

construido en los últimos 10 (diez) años contados a partir de la apertura de la presente

licitación, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura considerada similar a la que se licita,

debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los Comitentes  .   Se entiende

por Obras Similares lo especificado en el artículo 23.1.10). 

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una

UT  anterior,  será  considerado  válido  en  la  medida  que  la  parte  proporcional  de  su

participación en el total,  arroje un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los

Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO Nº 17: FIANZAS



De acuerdo al Articulo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con

el 1% (uno por ciento)  del  importe  del  Presupuesto  Oficial en la forma establecida en el

articulo 23.1.1. del presente Pliego.

Dentro de los diez (10) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma

del contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un

monto no inferior al cinco por ciento (5%) del importe contractual, en la misma forma

establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al  Acta de

Recepción Definitiva de la Obra.

ARTICULO  Nº  18:  CONOCIMIENTO  DE  ANTECEDENTES  Y  LUGAR  DE

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja  expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación

Pública implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las

cláusulas  que  componen  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  (PUByC),  el  Pliego

Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas

Particulares,  el  Pliego de Especificaciones  Técnicas  Generales  de esta  Obra,  la  Ley Nº

5.188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que

integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra,

los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier

otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se

aceptarán reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con

lo expuesto.

Además crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han

estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y

cálculos de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han

basado en ellos para formular  su Oferta.  En ese sentido los datos suministrados por la

Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la contratista

a reclamos si fueran incompletos o erróneos.

Quedan  expresamente  incluidos  en  el  Monto  de  la  Oferta  los  honorarios

profesionales  y  otros  reconocimientos  de  prestaciones  laborales  que  este  Pliego  y  la

legislación vigente establezcan a cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos

contratados.

Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno,

falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el

solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas,

como asimismo de  los  lugares  donde la  obra  debe  ejecutarse,  de sus  condiciones,  etc.

conforme a las condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC.

ARTICULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR

El  precio  unitario  o  de  aplicación  de  cada  uno  de  los  ítem  que  conforman  el



presupuesto de obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de

obra,  equipos,  impuestos,  imprevistos,  trámites  o  permisos  ante  Reparticiones  u

Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario

para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque

ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.

ARTICULO Nº 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El  oferente  deberá  presentar las  planillas  de  análisis  de  precios,  de  acuerdo  al

modelo detallado en el Anexo Nº 4.

Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano

de obra, cargas sociales, materiales, equipos,  combustibles y cualquier otro insumo que

integre el costo neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser

coincidentes  con  los  indicados  en  cada  uno  de  los  ítems  intervinientes  del  análisis  de

precio.

ARTICULO  Nº  21:  DECLARACION  DEL  COEFICIENTE  DE  RESUMEN

-PRECIOS UNITARIOS

El oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo

sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A

tal  fin  deberá  ajustarse  “obligatoriamente”  a  la  metodología  de  cálculo  que  obra en  el

Anexo Nº 3.

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el

coeficiente resumen.

Queda  definitiva  e  innegablemente entendido  que  los  precios  unitarios  o  de

aplicación,  incluyen  explícitos  e  implícitos  todos  los  insumos  y  valores  agregados

necesarios para la ejecución total del ítem correspondiente, en un todo de acuerdo con las

especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS

El  Contratista  tendrá  presente  que  los  permisos  ante  Reparticiones  o  Empresas

Nacionales,  Provinciales,  Municipales  o  Comunales  que  afecten  terrenos,  estructuras,

instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la

Repartición.  Los  gastos  de  su  gestión  incluyen:  elaboración  de  toda  la  documentación

conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión y aprobación,

aranceles  y/o  cánones  y  demás  gastos  inherentes  y  consecuentes  del  otorgamiento  del

permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán

lugar  a  compensación extra  de ninguna especie,  pudiendo ser explicitadas  como gastos

directos dentro del costo neto del ítem involucrado.

ARTICULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR



Cumplirán  con  las  formalidades  establecidas  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y

Condiciones, y además con las que a continuación se puntualizan.

Todo proponente presentará en el acto de apertura:

 SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes

 SOBRE Nº 2: Propuesta Económica

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará

como única leyenda lo siguiente:

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Número 1 o Exterior y Número

2, cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre

Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre

Número 1 según el Artículo Nº 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número

2 según el Inc. 2) del presente Artículo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia

certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación:

1. SOBRE Nº 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a

continuación:

1.1.  GARANTIA DE LA PROPUESTA:  Consistente  en  el  1  % del  importe  del

presupuesto oficial de la obra que se licita, debiendo ser constituida  por alguna de las

siguientes formas:

 En efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en

el futuro actúe como agente financiero de la Provincia

 Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la

fecha de la constitución de la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe,

y  que  tenga  cotización  oficial  al  momento  de  su  constitución  a  cuyo  efecto  se

presentará el certificado de depósito correspondiente. El monto de este depósito se

calculará a valor de mercado del segundo día hábil anterior a la fecha de constitución y

deberá cubrir la garantía requerida más un 20% (veinte por ciento) a fin de prever

Licitación Pública Nro: 22/23

Denominación de la Licitación: “Intervención sobre placas de revestimiento exterior

de fachadas Palacio Tribunales Provinciales de Rosario”

Fecha de apertura de las ofertas:  8 de Agosto de 2023.- 

Hora de apertura de las ofertas: 10:00 hs.

Lugar  de  apertura  de  las  ofertas:  Sub-Dirección  de  Administración  Poder  Judicial

Rosario



fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho depósito se redujera por

debajo del monto de garantía requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen

adicional del 20% dentro de los diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto

se mantenga el valor requerido de la garantía, la renta y amortización de los títulos

depositados podrán ser retirados por el depositante.

 En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro

Postal bancario. Dicho Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose

cheques diferidos. Dicha constitución de garantía no devengará interés alguno.

 Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del  Poder Judicial de la

Provincia  de  Santa  Fe,  sobre  Empresas  o  Bancos  con  domicilio  legal  o

corresponsalía en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los

Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante, debiendo

en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las

compañías de Seguros deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin

beneficio de división y excusión.

 Créditos  no  afectados,  que  el  proponente  tenga  a  su  favor  con el  Poder

Judicial de la Provincia de Santa Fe.

Cualquiera que fuese el  instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia

por  30  (treinta)  días  más  que  el  período  original  de  validez  de  la  oferta  o  de

cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el Contratante y aceptada por el

Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese

lapso; por lo tanto no se admitirán libramientos de pago diferidos o cualquier otro

instrumento  que  limite  la  ejecutabilidad  dentro  del  período.  Si  se  presentasen

cheques con certificación por un lapso inferior al  exigido para la vigencia de la

garantía, el cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los

gastos  bancarios  que  ello  ocasione,  dentro  de  los  14  (catorce)  días  de  serle

requerido.

1.2.  El presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y

el comprobante de la adquisición del mismo.

1.3.  CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA

DE SANTA FE DE  HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA,

objeto del  llamado,  según lo indicado por el  Artículo Nº 5 del PUByC.  De no ser

presentado oportunamente, será requerido por la comisión de adjudicación dentro del

plazo de 48 hs. de notificado fehacientemente, dicho plazo será improrrogable.-

1.4.    Declaración  Jurada  –  Ley  17.250,  Formulario  522/A,  expedida  por  la

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con

acuse  de  presentación  web.  La  misma  se  obtiene  con  clave  fiscal  incorporando  la



relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 522/A”.-

1.5. Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la API (RG 019/11). La misma

se obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando

a:  Impuestos  –  Impuesto  sobre  los  Ingresos  Brutos  –  Constancia  de  Cumplimiento

Fiscal.  Los  oferentes  de  otras  provincias,  que  demuestren  no  tener  sustento  en  la

Provincia de Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada

exponiendo  dicha  situación,  comprometiéndose  a  que  en  caso  de  ser  adjudicado,

procederá a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.-

1.6.  DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo Nº 11.

1.7. SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONOMICA:  el  Sobre propuesta debidamente

cerrado, dentro del Sobre Nº 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el

inc. 2) del presente Artículo.

1.8.  SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA:  conforme a lo establecido en el

Código  Fiscal  Nº  3456  –  Titulo  Tercero: Impuesto  de  Sello  -  Tasa  retributiva  de

servicios: $ 864.- (pesos ochocientos sesenta y cuatro).–

1.9. CONFORMACION  DE UT:  si  se  presentaran  dos  o  mas  empresas  asociadas

transitoriamente para la licitación pública, las mismas deberán exponer una declaración

jurada  emanada  de  los  órganos  sociales,  o  de  aquellos  que  puedan  comprometer  la

voluntad  de  cada  una  de  las  empresas,  manifestando  que  a  todos  los  efectos  de  la

licitación,  cada empresa es solidaria  con la/s  otra/s  frente  al  comitente,  por  todas  las

responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

1.10. ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá

presentar un listado de obras similares ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez)

años, según planilla Anexo Nº 2.

Se  considerarán  obras  similares,  aquellas  cuya  magnitud,  destino,  complejidad

técnica y características constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del

presente pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y

volumen de la misma.

Si  son  obras  contratadas  en  ejecución,  se  deberá  agregar  fotocopia  del  último

certificado de obra.

Se  considerarán  obras  en  ejecución,  a  los  efectos  de  ser  consideradas  como

antecedente,  aquellas  cuyo  avance  físico  sea  mayor  al  50%  de  las  cantidades

contratadas.

En caso de UT deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las



firmas integrantes de la misma.

     

1.11. DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio

especial en la ciudad de Rosario.

1.12. Certificado expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe

si el oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.

1.13. Condición de Activo SIPAF.

1.14.  Declaración  de  aceptación  expresa  de  la  competencia  y  jurisdicción  de  los

Tribunales  Ordinarios  de  Santa  Fe,  haciendo  renuncia  expresa  a  todo  fuero  o

jurisdicción incluyendo la federal.

1.15. Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.).

Para el caso de personas jurídicas deberá presentarse certificado de los miembros que

integren los órganos de administración; para Unión Transitoria (U.T.), de los miembros

de los órganos de administración de las personas jurídicas que componen.

1.16.  Fotocopia  certificada  del  contrato  social  en  donde  figure  la  vigencia  de  la

sociedad y la designación de los miembros del órgano de administración.

2. SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El  Sobre Número 2,  sellado y  lacrado,  deberá  ir  dentro  del  Sobre  Número 1 e

identificarse con la siguiente leyenda:

El mismo contendrá:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la  Repartición)  debidamente

completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1. (original y copia)

b) Planilla de Cómputo y Presupuesto según lo establecido por este pliego en

sus Artículos Nº 19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 1 A.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 

d) Los  análisis  de  costos y  precios de  aplicación  de  cada  uno  del  ítem

específicos de la obra, s/ Anexo 4. 

e) Plan de  Trabajo  y  memoria  descriptiva de  la  metodología  constructiva,

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica

LICITACION PÚBLICA NRO. : 22/23 

“Intervención sobre placas de revestimiento exterior de fachadas Palacio Tribunales

Provinciales de Rosario”

PROPUESTA DE: (Oferente)



conforme Anexo Nº 5 

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 6.

La oferta económica que presente el contratista, lo será a valores del mes

anterior al de la apertura de la licitación.

3.   APERTURA DE LOS SOBRES

El día y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de

los interesados que concurran al acto, se dará por finalizada la recepción de los sobres, previo

recuento y numeración correlativa de los mismos, anunciándose el número de los recibidos.

Inmediatamente se procederá a abrir los sobres de presentación (Sobre 1), mencionando los

documentos que contiene cada uno. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.1. y 23.1.7. y 23.2.a.

(Formulario  Propuesta  adjunto  debidamente  completado y conformado según modelo  del

Anexo Nº  1), será  causa  de  rechazo de  la  Oferta  en  el  mismo acto  de  apertura  por  las

autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC y sus modificaciones conforme al Decreto

2260/16 del P.E..

La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y

cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48

(cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido

subsanada, será rechazado la propuesta.

ARTICULO Nº 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1.  PROCEDIMIENTO:  

La  evaluación  será  efectuada  por  una  Comisión  nombrada  al  efecto,  quien  a  su

exclusivo juicio propondrá la Oferta más conveniente, que reúna todas las condiciones exigida

por los presentes pliegos. 

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud

de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su

notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales.

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la

base  de  la  documentación  presentada  por  el  Oferente,  siguiendo  la  metodología  de

cumplimiento de la documentación solicitada en el artículo Nº 23.1 y 23.2 que deberá ser

cumplimentada en su totalidad. 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos:

 Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el  

Sobre Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, 

Artículo 23.2 y 23.3 del  presente pliego. 

 Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del 

presente Artículo. 



 Evaluación  de  los  Antecedentes  Económicos  -  Financieros de  acuerdo  a  lo  

informado por la Dirección General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los

efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos:

23.1.3.   Capacidad de contratación disponible.

23.1.10.  Antecedentes Técnicos en obras similares.

Una  vez  finalizado  el  análisis  de  la  documentación  técnica,  se  procederá  a

evaluar la oferta económica.

2.- SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS  

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la

documentación indicada en el artículo Nº 23.1.3. y 23.1.10. 

Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra, emitido por el Registro

de Licitadores de la Provincia. (Art. Nº 23.1.3.)

Obras similares: Artículo 23.1.10.

Se evaluará,  a partir  de lo detallado en el Anexo Nº 2,  la  capacidad técnica para

ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta.  

ARTICULO   Nº  25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendrán derecho a dejar sentado en acta las observaciones que, a su

criterio, sean procedentes y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro

del término de las 48 hs de su clausura. La impugnación deberá ser fundada. 

Conjuntamente  con  la  presentación  de  la  impugnación,  los  Oferentes  deberán

acompañar constancia de haber efectuado en la Tesorería de la Sub-Dirección General de

Administración  del  Poder  Judicial  de  Rosario  un  depósito  en  concepto  de  Garantía  de

Impugnación,  equivalente  al  50% de  la  Garantía  de  su  Oferta.  Dicho  depósito  deberá

realizarse  en  efectivo  o  cheque  certificado  de  un  banco  que  opera  en  la  República

Argentina.

La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a

su devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la

fecha  de  notificación  de  la  resolución  respectiva,  a  excepción  que  la  misma  resulte  a

exclusivo  juicio  del  Poder  Judicial  infundada,  inadmisible,  improcedente,  rechazada  o

meramente  dilatoria,  en  cuyo  caso  el  importe  depositado  en  concepto  de  Garantía  de

Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquél.      

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo

mediante la constitución de la Garantía de la Oferta.

El  Poder  Judicial  resolverá  con  carácter  irrecurrible  las  impugnaciones  que  se

hubiesen formulado. 

La  interposición  de  recursos  administrativos  o  judiciales  no  significará  la



paralización del trámite licitatorio.

ARTICULO Nº   26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la

Obra, se detallan en los análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas

Particulares. En su defecto son de aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67

del PUByC.

Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a

presentar los comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente

pliego.

ARTICULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia

segura y transitable. Por cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una

multa. Al momento de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de

conservación  y  limpieza,  extrayéndose  fuera  de  el  todos  los  desperdicios,  escombros,

basura, etc.

ARTICULO  Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones  a  la  Obra Aprobada que signifiquen un

aumento o disminución superior al 20 (veinte) % de los ítem de contrato, o la creación de

nuevos  ítem,  y  no  se  llegare  a  un  acuerdo  sobre  nuevos  precios,  la  Repartición  o  el

contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común acuerdo.

En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en

el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que

exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de

la obra.

                          

ARTICULO Nº  29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA

        No se requiere cartel  para la presente obra.-

ARTICULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL 

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:

 Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus

modificaciones y/o normativas complementarias.

 Seguro de Riesgos del  Trabajo (ART).  Esta  cobertura será acorde a la  Ley de

Riesgos  del  Trabajo  Nº  24557,  y  sus  modificaciones  y/o  normativas

complementarias.

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días

anteriores a dar comienzo a la obra:

 Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente



(según Anexo Nº 10).

 Copia  autenticada  por  las  aseguradoras,  del  Contrato  de  Afiliación,  copia  del

Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en

obra.

 Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida

Obligatorio.

Asimismo  deberá  exhibir  el  listado  del  personal  afectado  a  la  obra,  el  cual  se

actualizará al producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este

lo requiera.                           

El  contratista  deberá  acreditar  mensualmente  con  c  opia  fiel,  el  pago  de  los

seguros.  La  no  presentación  de  dicha  documentación  habilitará  a  la  Repartición  a  no

autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación.

ARTICULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a

terceros por la ejecución de las obras.

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva,

con  adicional  para  construcción,  refacción,  demolición,  instalaciones,  y  montaje  de

edificios.  Adicionando  además  carga  y  descarga  de  bienes,  guarda  de  vehículos,

automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas de servicios públicos con

una cobertura mínima de $ 10.000.000.- (Pesos Diez Millones) para gastos de Farmacia. La

Contratista  deberá acreditar  mensualmente el  pago del  seguro.  No se autorizará ningún

pago sin haberse cumplimentado con esta obligación.

También  deberá  contratar  a  su  cargo  un  seguro  contra  accidentes  que  cubra  al

personal permanente. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir  los

riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte.

Serán  por  cuenta  del  Contratista  los  gastos  derivados  de  actualizaciones,

ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al

Comitente, que demande el seguro para el personal de la Inspección de la obra.

El  contratista  deberá  acreditar  mensualmente  con  c  opia  fiel,  el  pago  de  los

seguros.  La  no  presentación  de  dicha  documentación  habilitará  a  la  Repartición  a  no

autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación.    

                    

ARTICULO Nº 32:  NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD

EN EL TRABAJO.

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación

vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional:

Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad

en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT,

Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución

SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda



derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.  

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a

la firma del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación  EL

PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá

ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo

establecido por el Artículo 20  dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y

Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res.

SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el

Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en

los Artículos 1°,  2° y Anexo I  de la res.  SRT 319/99, serán realizados por el  Dpto. de

Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  del  Contratista  Adjudicatario  en  carácter  de

Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste

motivo de recesión de contrato.

Además  de  lo  establecido  por  el  Artículo  Nº  42  del  Pliego  Único  de  Bases  y

Condiciones, la contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual,

una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato

anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la

Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y

Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada

por el organismo competente.  

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto

el incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un

3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación

posterior  a  la  normalización  de  la  situación  debidamente  acreditada.  Si  la  contratista

incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no

reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el  incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de

Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente,

apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en obra.

La  inspección  podrá  inspeccionar  los  equipos,  herramientas,  ropa  adecuada  de

trabajo,  elementos  de  protección  personal,  etc.  que  utilice  el  personal  de  la  firma

contratada.

Serán obligaciones del contratista:

● Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la

obra  sean  de  primera  calidad,  exentos  de  defectos  visibles  y  tengan  una

resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

● Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea

mediante el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

● Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por



conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por

caídas de objetos o herramientas.  

● Vallar  físicamente  y  señalizar  según  los  riesgos,  con  carteles  normalizados

IRAM el área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras

civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas

de  protección  para  el  personal  a  su  cargo.  Esto  incluye  la  construcción  de

andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el

lugar afectado a la obra y zonas de incidencias. 

● Proveer  a  la  obra  de  una  instalación  eléctrica  segura,  con  elementos

normalizados, prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al

sistema vigente en el  edificio,  arrolladores portátiles y resguardo de posibles

daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, protección

térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR,

conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial.

Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación

del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a

2.50 m. 

● Inspeccionar  periódicamente  las  instalaciones  provisorias,  máquinas  y

herramientas,  pudiendo  la  inspección  de  obra  señalar  y  observar  las

imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por escrito en el libro de

obra.

● Proveer  a sus empleados,  obreros y personal  de inspección de obras  de los

equipos de protección personal que corresponda en función del riesgo a que se

expongan, los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de: 

 Uso continuo y obligatorio:

• Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

• Protección craneana.

• Anteojos de seguridad.

• Vestimenta (adecuada al riesgo).

 Específico por riesgo: Según normativas vigentes

● El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a

cada  maquinaria  y/o  herramientas  le  corresponda  incorporar  para  su  mayor

seguridad,  debiendo  las  mismas  encontrarse  en  buenas  condiciones,  bien

mantenidas y en los lugares correspondientes.

● El  Contratista  es  responsable  por  los  riesgos  creados  por  las  instalaciones   

provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas,  

efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc.

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso,

deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

● Usar elementos adecuados,  pasarelas,  barandas,  arnés de seguridad,  redes  de

contención,  etc.,  que  puedan  reducir  al  máximo  las  posibilidades  de  que  el



personal sufra accidentes. 

● Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya

que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en

altura. 

● En  ningún  caso  deben  realizarse  trabajos  en  altura  sin  el  correspondiente

elemento de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud

y Seguridad en la Construcción. 

● Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº

911/ 96 Salud y Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto

Nº 911/96 Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios. 

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y

deben sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas

desde abajo por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio. 

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en

ningún lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de

parte del representante de Seguridad e Higiene de la contratista. 

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las

radiaciones. 

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y

con tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio. 

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o

algún material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso

inmediato al Responsable Técnico de la Obra. 

No  se  depositarán  materiales,  herramientas,  etc.,  en  zonas  de  tránsito,  junto  a

equipos de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el  personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar,  en buen

estado de uso en condiciones  de higiene aceptables.  Su uso será  obligatorio,  como así

también el uso de los elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos

particulares.

ARTICULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral

que rija para el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos.

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de

Sueldos y Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos

ejemplares,  uno  quedará  en  la  Oficina  que  la  Inspección  posea  en  la  Obra  y  otro  se

archivará en el Departamento Técnico.

ARTICULO Nº 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO

FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

El  Plan  de  Trabajo  y  Curva  de  Inversiones  se  ajustará  a  los  Anexos  5  y  6



observando  los  parámetros  que  se  indican  en  el  Anexo  1A..  Lo  referido  deberá  ser

presentado conjuntamente con la Planilla de Cotización en la Oferta Económica que

realice la empresa en el Acto de Apertura.-

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las

tareas o ítem previstos, servirá de base para la certificación de la Obra.

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista

dentro  de  los  5  (cinco)  días  hábiles  desde  la  firma del  Contrato,en  cuyo  defecto  y  no

mediando observación, vencido dicho término quedará aprobado.

La  aprobación  del  Plan  de  Trabajos  no  implica  responsabilidad  alguna  de  la

Repartición por los errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una

vez detectados, podrá exigir su rectificación y la realización de las obras de acuerdo al

resultante de dichas correcciones.

La Contratista,  dentro de  los  5 (cinco)  días  posteriores  a  la  firma del  Contrato,

deberá presentar a la Supervisión para su aprobación, el Cronograma de Entregas Parciales

del Legajo Ejecutivo de la Obra, en el cual se consignarán las etapas en que se propone

subdividir  el  cumplimiento  de  esta  obligación.  Las  referidas  etapas  respetarán  las

secuencias lógicas de las obras contratadas y no entorpecerán el Diagrama de Marcha de los

Trabajos aprobados. El plazo máximo para la entrega del legajo ejecutivo de la presente

obra se fija en 30 días calendario.

PRESENTACION:

Los planos se entregarán en borrador para ser VISADOS POR LA OFICINA DE

ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL y luego de la corrección se entregarán los

planos definitivos en escala conveniente impresos en papel. Los provisorios para revisión

se entregarán en dos juegos. Y su presentación en soporte digital. -

La OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL podrá solicitar en

cualquier momento la ejecución de planos y/o de detalles constructivos a fin de apreciar

mejor la Obra a sus fines.-

La Contratista deberá entregar a la OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER

JUDICIAL previo a la confección del Legajo Ejecutivo y al momento de aprobación del

Proyecto, la totalidad de las normativas, ordenanzas y / o reglamentaciones vigentes en la

localidad,  como  asimismo,  la  contratista  deberá  presentar  el  permiso  de  edificación

extendido por autoridades municipales que correspondan.

Por  cada  plano  definitivo  se  entregarán  4  (cuatro)  copias  en  papel  y  su

correspondiente presentación en soporte digital.-.

En ningún caso la CONTRATISTA podrá iniciar los trabajos sin la APROBACION

del  LEGAJO  EJECUTIVO  o  DE  CUALQUIERA DE  SUS  ETAPAS  por  parte  de  la

OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL; como así  mismo no podrá

alterar en nada el DIAGRAMA DE MARCHA DE LOS TRABAJOS salvo aspectos que se

consensúen con la misma.-



ARTICULO Nº  35: MULTAS 

Déjase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y

demás documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de

las  obras  contratadas  más  su actualización conforme al  régimen de redeterminación de

obras vigente.

Serán motivos de aplicación de multas o sanciones la mora en la iniciación de los

trabajos (Art. 78 – PUByC), mora en la terminación de los trabajos (Art. 79 – PUByC),

incumplimiento del plan de trabajos (1 por mil del precio total de la obra, cada mes que

termine atrasado en forma injustificada con respecto al  plan de trabajos aprobado); por

trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por cada rechazo de

materiales o trabajos), por desobediencia a órdenes de servicios o por infracciones varias

(variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a sólo

juicio de la Oficina de Arquitectura). 

En el caso que las tareas vuelvan a ajustarse al plan de trabajo aprobado - durante

dos períodos de certificación consecutivos como mínimo- el Contratista podrá solicitar el

reintegro de los montos descontados en concepto de multa por incumplimiento del plan de

trabajo,  dado  su  carácter  preventivo.  La  Oficina  de  Arquitectura  evaluará  la  solicitud

emitiendo el informe respectivo. En caso de corresponder, el Poder Judicial procederá a la

devolución de  los  importes  retenidos,  no  asistiéndole  al  contratista  derecho  a  reclamar

ningún tipo de actualización ni de interés por dichas sumas. 

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos – Art. 79 PUByC –” no es

conminatoria, tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el

plazo acordado de la obra.

ARTICULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el

lugar durante la ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de

aquellas  lluvias  que  sobrepasen  los  registros  normales  de  la  zona,  según  datos

suministrados  por  organismos  oficiales,  y  siempre  que  a  juicio  y  evaluación  de  la

Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al

estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea,

con el objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que

puedan  provocar  las  lluvias  menores,  dejándose  expresamente  establecido  que  no  se

reconocerán ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTICULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA 

No se requiere para la presente obra.-

ARTICULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

 No se requiere para la presente obra.-



ARTICULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

Según lo prescripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

ARTICULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA

No se requiere para la presente obra.-

ARTICULO  Nº  41:  GARANTIA  DE  LOS  MATERIALES,  TRABAJOS  Y

EQUIPAMIENTOS 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad

de los equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías  que

pudieran experimentar por efecto de la intemperie,  o cualquier  otra causa.  Por lo  tanto

quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el reparo de

los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,

instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes

de uso indebido.

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los

materiales  empleados,  deficiente  ejecución  de  las  obras,  o  inferior  calidad  de  los

equipamientos  varios  provistos,  notificará  a  la  Contratista,  quien  deberá  repararlos,

corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas,

previo emplazamiento de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por

cuenta  de  aquella,  liquidando  estos  trabajos  bien  sea  con  los  créditos  que  tenga  la

Contratista, la Garantía del Contrato o el Fondo de Reparo. 

ARTICULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

La  Repartición inspeccionará  todos los  materiales  a  utilizar  en la  obra.  Éstos  se

ajustarán a las condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se

realicen  para  determinar  su  aprobación,  serán  por  cuenta  de  la  empresa  contratista.  Los

materiales provistos tendrán el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas

IRAM, en caso de no tenerlo regirán las normas internacionales más exigentes con referencia

al producto.

Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura

del Poder Judicial o del organismo que éste designe. La Inspección deberá ser solicitada por el

Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de

la obra.

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine

correrán por cuenta del Contratista.

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de

ETP.

ARTICULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS



Antes de la  Recepción Provisoria de las obras,  la Repartición podrá disponer el

control de las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles

serán determinados por el tipo de obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de

estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como

las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle

enunciativo  pero  no  limitativo.  La  Contratista  deberá  presenciar  por  intermedio  de  sus

representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Artículo. 

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado

por el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad

resultante de sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos

necesarios que demande la realización de estos trabajos estarán a cargo del Contratista.

ARTICULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra

deberá  ser  ingresada  por  la  Mesa  de  Entradas  de  la  Sub  Dirección  General  de

Administración. 

ARTICULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios

y  calidad  respecto  de  productos,  bienes  y  servicios  producidos  o  elaborados  fuera  del

territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos

de origen provincial en los términos de la Ley Nº 13.505.

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo

parcialmente,  previa  autorización  expresa  de  la  Repartición.  A ese  efecto  el  contratista

solicitará por nota de pedido dicha autorización, consignando el nombre del subcontratista,

sus  referencias,  la  modalidad  y  alcance  de  la  subcontratación,  debiendo  el  propuesto

encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio

exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

Importante: previo al inicio de cada trabajo, quince (15) días antes, se deberán

presentar  antecedentes  de  obras  similares  realizadas  por  los  subcontratistas,

específicamente en el rubro.-

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de

ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la

Repartición obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen

de  la  inspección  de  obra  previsto  en  el  contrato.  La  responsabilidad  de  las  obras

subcontratadas le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El  contratista  deberá  ceder  al  subcontratista,  de  los  certificados  de  obra  que  se

emitan,  los  montos  correspondientes  a  los  trabajos  subcontratados.  La  Repartición  no

autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión.

ARTICULO Nº 46:  COMPRE PROVINCIAL



Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley N° 13505,

conocida como “Ley de compre provincial”, modificada por la Ley N° 13619, en particular

lo establecido en el Artículo N° 5 que aquí se transcribe “El producto local y la empresa o

proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o

similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al

de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales

incrementadas en un cinco por ciento (5%). Si en una contratación, aplicando el rango de

preferencia  antedicho,  ninguna  empresa  o  proveedor  local  resulta  favorecido,  deberá

otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a

la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin,

se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de

quince (15) días,  una "mejora de oferta".  Esta compulsa será evaluada conforme a los

criterios de preferencia enunciados en el primer párrafo del artículo.

ARTICULO Nº 47: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En la concreción de los trabajos contratados, el Contratista cumplirá y hará cumplir

las  leyes,  decretos  nacionales  y provinciales,  ordenanzas  municipales  y otras  normas o

reglamentos  de  Entes  que  estén  vigentes  y  que  sean  de  aplicación  en  este  caso.  Los

reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigón Armado

Normas CIRSOC 201 – Recomendación CIRSOC 201-1

Estructuras metálicas

CIRSOC 301 – 302 -1 303 304

De ejecución

Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  –  Pliego  Complementario  de  Bases  y

Condiciones – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.

Normas de seguridad

Ley N° 19587 – Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 – Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 – Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557

Decretos Reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitución Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energía y combustibles

Anexos:  Ley  N°  13660,  Resolución  404/94,  Resolución  173/90,  Decreto  N°

1545/85,  Decreto  N°  2407/83,  Disposición  14/98,  Resolución  479/98  y  normas

complementarios. 



Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)

Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolución N° 0128/04

Resolución N° 201/04

Resolución N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO Nº 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las

empresas que pretendan presentarse como oferentes  en licitaciones públicas y privadas,

concurso  de  precios  y  contrataciones  directas  de  obras  públicas,  la  inexistencia  de

antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso

de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.





ANEXO Nº  1 

(modelo no válido para su presentación formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (Nº ----)

Rosario,.........................................................

Sr. ..............................................................

Su Despacho

Ref.: Licitación Pública para la Obra: …..................................................................................

…...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

De nuestra consideración:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente ...…....................

…........................................…............. respectivamente, de la Empresa..................................

............................................., inscripta en el Registro de Licitadores de Santa Fe, Sección

Obras  de  Arquitectura  Nº  .........................,  se  presentan  a  la  Licitación  de  referencia  y

cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la documentación correspondiente.

El  monto  de  la  propuesta,  en  un todo de  acuerdo a  los  planos,

especificaciones, presupuesto oficial,  pliegos de condiciones y otros,  asciende a la suma

de: $.................................. (en números), ….............................................................................

.......................................................................................(en letras)                              

                                        Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente

oferta, es de 90 (noventa) días calendario; prorrogables de conformidad al  Artículo Nº 11

del Pliego Único de Bases y Condiciones.

                                        Saludamos con atenta consideración.

……………………………….....

  Firma y Sello del Proponente

.……………………………….........

   Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptará ningún tipo de variante a la oferta solicitada.





ANEXO Nº 2

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

Nº

COMITENTE OBRA (1)

NOMBRE

DOMICILIO

NOMBRE

UBICACION

DATOS CONTRACTUALES

FECHA INICIO   FECHA

TERM.

SUP. VOLUMEN

CANTIDAD

DE

NIVELES

MONTO DE

CONTRATO

(2)

PORCENTAJE

DE AVANCE

(3)

    NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años,
contada  desde  la  fecha  de  firma  del  Acta  de  Recepción  Definitiva,  cuya  copia
debidamente certificada o Certificación del  Comitente,  deberá acompañar para su
acreditación.

(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato.

(3)  Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma
de la Asociación corresponde la obra.

Rosario,.....................................................................

……………………………….....

  Firma y Sello del Proponente

.……………………………….........

   Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO Nº 3

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN 

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL (1)

GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---

BENEFICIOS % de (1) --,--- --,---

SUBTOTAL (2)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3)

COEFICIENTE RESUMEN ( 2 + 3 )

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ….......................

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 3

(tres) dígitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del precio cotizado según este

modelo, considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que

correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen. 

…………………………………………

      Firma y Sello del Proponente

…………………………………………

 Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO Nº 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

N° CONCEPTO UNID. CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
IMPORTE
PARCIAL

IMPORTE
TOTAL

1 Materiales

Subtotal Materiales

2 Mano de obra

Subtotal Mano de Obra

3 Equipo

Subtotal Equipo

4 Subtotal Costo (1+2+3) COSTO - COSTO

NOTA IMPORTANTE:

* La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y desagregación

mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación.

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes

a todos los Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra.

…………………………………………

    Firma y Sello del Proponente

…………………………………………

 Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO Nº 5

PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

Nº

RUBRO/

ITEM

DESCRIPCION DE

LA ACTIVIDAD-

TRABAJO
% INCID.

PLAZO DE OBRA

1 2 3 4 ... ...

INVERSION MENSUAL         %

INVERSION ACUMULADA    %

INVERSION MENSUAL         $

INVERSION ACUMULADA    $ 100
MONTO

OBRA



ANEXO N°6

CURVA DE INVERSIONES (2)

       Inversiones (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

                     

                0         1          2         3          4       Plazo (meses)  

                                                

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras
(Gantt) discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de
Trabajos  Previo  a  la  firma  del  contrato,  la  Adjudicataria  deberá  presentar  el  Plan  de
Trabajos e Inversión, “ajustado” de acuerdo  a lo establecido al artículo Nº 34. 

……………………………………

      Firma y Sello del Proponente

………………………………………...

    Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO  Nº 7

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

Apellido y Nombre ................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.) …...............................................................................

Título:......................................................................... Universidad:.......................................

Especialización:.......................................................... Institución:.........................................

Matrícula Nº.................... Colegio: ........................................ Distrito...................................

Fecha de Inscripción...................................  Categoría:..........................................................

Antecedentes: (1)....................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra
Tarea/Rol cumplido

(breve descripción)

Fecha

desempeño

(desde/hasta)
Nombre Ubicación Comitente Trabajo

Plazo de

ejecución

Podrá  agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así

también  estar  habilitado  para  el  ejercicio  profesional  durante  el  año  en  curso;  y  me

comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones

vigentes y el presente Pliego.

Rosario, .........................................................-

……………………………………

      Firma y Sello del Proponente 

………………………………………...

    Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO Nº 8 (DEBERÁ PRESENTARSE  UNA SEMANA PREVIA AL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Apellido y Nombre..................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y N°)......................................................................................

Título:........................................................................ Universidad:.........................................

Especialización:......................................................... Institución:...........................................

Matrícula Nº .................... Colegio: ........................................... Distrito …...........................

Fecha de Inscripción...................................... Categoría:.........................................................

Antecedentes: (1) .....................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra
Tarea/Rol cumplido

(breve descripción)

Fecha

desempeño

(desde/hasta)
Nombre Ubicación Comitente Trabajo

Plazo de

ejecución

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así

también  estar  habilitado  para  el  ejercicio  profesional  durante  el  año  en  curso;  y  me

comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones

vigentes y el presente Pliego.

Rosario, ………………………………………………...-

……………………………………

   Firma y Sello del Proponente

    ………………………………………

    Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio 

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra.



ANEXO Nº 9 (DEBERÁ PRESENTARSE   UNA SEMANA PREVIA AL  INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo (*)

Apellido y Nombre..................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y N°)......................................................................................

Título:........................................................................ Universidad:.........................................

Especialización:......................................................... Institución:...........................................

Matrícula Nº .................... Colegio: ........................................... Distrito …...........................

Fecha de Inscripción...................................... Categoría:.........................................................

Antecedentes: (1) .....................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra
Tarea/Rol cumplido

(breve descripción)

Fecha

desempeño

(desde/hasta)
Nombre Ubicación Comitente Trabajo

Plazo de

ejecución

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así

también  estar  habilitado  para  el  ejercicio  profesional  durante  el  año  en  curso;  y  me

comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones

vigentes y el presente Pliego.

Rosario, ………………………………………………...-

……………………………………

   Firma y Sello del Proponente

    ………………………………………

    Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio 

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra.



ANEXO Nº 10

Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de

Trabajo que presente oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de

repetición o regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea

con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con

motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al personal

dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados

por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional

sufridos  o  contraídos   por  el  hecho  o  en  ocasión  del  trabajo  o  en  el  trayecto  entre  el

domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.)

A.R.T. me obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a

la póliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la

misma, dentro de los 10 (diez) días de verificados.-”



ANEXO Nº 11

DECLARACION JURADA

LICITACION PÚBLICA

OBRA:…………………………………………………………………….

OFERENTE:……………………………………………………………..

Los  abajo  firmantes,  en  nombre  y  representación  del  oferente,

manifiestan en carácter de Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de

esta propuesta para la licitación pública convocada para contratar la ejecución de la obra de

referencia,  no  tienen  iniciado  y/o  promovido  Concurso  de  Acreedores  no  homologado

judicialmente,  ni  quiebra,  como  así  tampoco  tiene  conocimiento  de  la  existencia  de

demanda judicial  interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente

Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias

penales  por  la  Comisión  de  presuntos  ilícitos  cometidos  en la  tramitación,  ejecución o

recepción  de  contratos  de  suministros,  obras  públicas  o  similares  en  el  ámbito

administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores

Alimentarios  Morosos  –  Ley  Nº  11945,  acreditando  lo  expuesto  con  el  Certificado

Negativo correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se

suscite en relación a la presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia

Ordinaria de la  Provincia de Santa Fe.

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra

licitada y las condiciones en que se ejecutará la misma.

 

……………………………………

   Firma y Sello del Proponente  

       ………………………………………

       Firma y Sello 

       del Director Técnico

Lugar y fecha …..............................................



PARTE II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES





PARTE III

PLANOS


